

F-DE-07 Versión 3 - Septlembre 2020

## Ficha informativa del Plan Anual Operativo

Periodo de planificación	2021	
Departamento / Órgano	Comunicaciones	AC-COM-
Unidad /área:		
Riesgos asociados al cumplimiento del pla	n	

Área Estratégica	Atención_y_desarrollo_de_los_servicios_a_la_persona_colegiada_y_usuarios
Objetivo Estratégico	1.1 Promover un enfoque de servicio al cliente para el mejoramiento de la experiencia de la población colegiada y usuaria.
Meta Estratégica	Anualmente, incremento en 3%, el porcentaje total de percepción del usuario y la población colegiada, con respecto a los servicios que ofrece el Colypro.
Indicador Estratégico	Porcentaje de satisfacción del servicio al cliente.
Linea base	89% actual de la encuesta de satisfacción (2019).

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del Indicador estrátegico					
Resultado de la ejecución presupuestaria					

Actividades estratégicas	actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida	Observaciones / Justificación de
	AC-COM-01	Diseño, conceptualización y planificación de una campaña de proyección del Colegio	1/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	© 10 254 452,24	9.4.6 d	incumplimiento
	AC-COM-02	Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Ejecutiva	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	e .	N/A	
	AC-COM-03	Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña a la Junta Directiva	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	e .	N/A	
Optimizar el uso de los canales de comunicación oficiales para impulsa el posicionamiento de la imagen de	AC-COM-04	Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles	1/4/2021	15/5/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones / Auxiliar de	¢ .	N/A	
colypro entre las personas colegiadas.	AC-COM-05	Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados	16/5/2021	30/6/2021	No iniciada	Comunicaciones Jefe de Comunicaciones / Asistente de	e .	N/A	
	AC-COM-06	Divulgación de la compaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial	1/7/2021	30/9/2021	No iniciada	Comunicaciones  Departamento de  Comunicaciones	e .	N/A	
	AC-COM-07	Elaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	1/10/2021	15/10/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	e .	N/A	
						COMORGACIONES			
	AC-COM-08	Diseño, conceptualización y planificación de una campaña de percepción del Colegio  Revisión del concepto/enfoque de campaña con	1/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	© 10 254 452,24	9.4.6 c	
	AC-COM-09	Dirección Ejecutiva Presentación del diseño, conceptualización y plan	1/4/2021	15/4/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	e .	N/A	
	AC-COM-10	de la campaña a la Junta Directiva	16/4/2021	30/4/2021		Jefe de Comunicaciones	e .	N/A	
optimizar el uso de los canales de omunicación oficiales para impuisar I posicionamiento de la imagen de		Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles	1/5/2021	15/6/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones / Auxiliar de	e .	N/A	
olypro entre las personas colegiadas.	AC-COM-12	Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados	16/6/2021	30/7/2021	No iniciada	Comunicaciones Jefe de Comunicaciones / Asistente de	e .	N/A	
AC-COM-13	Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial	1/8/2021	30/10/2021		Comunicaciones Departamento de Comunicaciones	e -	N/A		
	AC-COM-14	Elaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	1/11/2021	15/11/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	e -	N/A	

tividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación o incumplimiento
	AC-COM-15	Desarrollo de proyecto de automatización de la plataforma EMC Social para mejora de la experiencia de interlocutores en las plataformas de servicio digitales del Colegio: webchat, mensajería de Facebook, correo corporativo, otros	1/2/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	6 401 323,44	9.4.6 y	
	AC-COM-16	Capacitación a los colaboradores del Colegio a cargo de la atención en las plataformas de servicio digitales	1/4/2021	30/4/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de	æ .	N/A	
	AC-COM-17	Administración proactiva de la plataforma EMG Social para optimizar las funcionalidades de la herramienta	1/4/2021	1/12/2021	No iniciada	Comunicaciones  Departamento de  Comunicaciones	e -	N/A	
timizar el uso de los canales de	AC-COM-18	Contratación de servicios de <b>gestión de prensa</b>	6/1/2021	27/2/2021	No iniciada	Jefe de	4 0/000		
omunicación oficiales para impulsar il posicionamiento de la imagen de colypro entre las personas colegiadas.  AC-COM-19	que esté alineado con los objetivos de imagen pública y percepción del Colegio. Acompañamiento presencial a los voceros del Colegio (Junta Directiva, Fiscalia, Dirección Ejecutiva y Jefe de Comunicaciones) en actividades de interés noticioso para generar material para prensa (comunicados de prensa, comunicados oficiales, entrevistas, mensajes clave, etc.). Asesoría al Departamento de Comunicaciones sobre enfaques y temas de interés noticioso (apoyo praactivo). Entrenamiento de	1/3/2021	31/12/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	26 295 552,00	9.4.6.0 N/A		
АС-СОМ	AC-COM-20	Sistematización de reportes de gestión de prensa mensuales y revisión de monitoreo diario de medios sobre educación y noticias relacionadas con Colypro, en conjunto con la agencia contratada	1/3/2021	31/12/2021		Auxiliar de Comunicaciones	e .	N/A	

	Ficha inform	nativa sobre revisión y aprobación del PAO		
Elaborado por	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Colypro Fecha: 2020.12.02.3255.04-0600	Firmado digitalmente	11/0/1/1/2	
	Samantha Coto Arias	por YAJAIRA RIOS AGUII AR (FIRMA)		
Revisado por	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020,12.07 23:55:25 -06:00'	AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2020.12,03 16:42:52 -06'00'	Millen Hours	
	Samantha Coto Arias	Gestora de calidad y planificación	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia	





F-DE-07 Versión 3 - Septiembre 2020

Ficha ir	nformativa	del Plan A	Anual Operativo

					Área Estratégica	Atención y desarrol	lo do los conteles - L		
Periodo de planificación		2021			Objetivo Estratégico		lo_de_los_servicios_a_la		ı_y_usuarios ites y digitalización de los servicios que se
Departamento / Órgano		Comunicaciones	AC-COM-			officerr a la població	in colegiada y usuaria.		
Unidad /área:			AC-COM-		Meta Estratégica	(100% los servicios i	ntegrados).	a la realización de tra	imites por parte de la población colegiada
					Indicador Estratégico	Plataforma digital fur	ncionando.		
Riesgos asociados al cumplimiento	del plan				Línea base	N/A			
		Resultado del indicador estrátegico	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual		
		Resultado de la ejecución presupuestaria							
Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto	Partida	Observaciones / Justificación de
	AC-COM-21	Diseño y conceptualización de campaña para promover el cambio tecnológico y transformación digital del Colegio	1/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de	requerido	presupuestaria	incumplimiento
	AC-COM-22	Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Ejecutiva	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Jefe de	-		
	AC-COM-23	Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña a la Junta Directiva	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Comunicaciones Jefe de			
Divulgar y socializar la plataforma digital, para incentivar su uso.	AC-COM-24	Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles	1/4/2021	15/5/2021	No iniciada	Comunicaciones Asistente de Comunicaciones / Auxiliar de			
-g, p	AC-COM-25	Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados	16/5/2021	30/6/2021	No iniciada	Comunicaciones Jefe de Comunicaciones / Asistente de	4 063 637,08	9.4.6 a	
	AC-COM-26	Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial	1/7/2021	30/9/2021	No iniciada	Comunicaciones  Departamento de Comunicaciones			
	AC-COM-27	Elaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	1/10/2021	15/10/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones			
		්රී Firmado digitalmen	Ficha informa te por SAMANTHA COTO	tiva sobre revisión y ap		Total del presupuesto	£4 063 637,08		
Elaborado por		Colypro Fecha: 2020.12.07 2: Samantha Coto Arias	3:56:04 -06'00'	and A	Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS AGUILAR (FIRMA)	11/16		2	
Revisado por		Colypro ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020,12.07 23:	por SAMANTHA COTO 56:21 -06'00'		Fecha: 2020.12.03 16:43:25 -06'00'	74 (th	uttun .		
		Samentha Colo Arias		Gestora de calidad y pla	nificación	Visto Buen	o Director Ejecutivo / Pre	sidencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva





F-DE-07 Versión 3 - Septiembre 2020

Ficho	inform	ativa de	Plan Anual	0	perativo
-------	--------	----------	------------	---	----------

					Área Estratégica	Atención_y_desarrollo	_de_los_servicios_a	la persona colegiada	I V usuarios
Periodo de planificación  Departamento / Órgano		2021		Objetivo Estratégico		Ampliar la cobertura de las diferentes actividades y servicios del Colypro, a través de la estructura operativa en apoyo a la persona colegiada.     Anualmente, ai menos un sur sur de las actividades que se generen a nivel de capacitación, cultura, recreación, deperte visit la deserve visi			
Departamento / Organo		Comunicaciones	AC-COM-		Meta Estratégica	recreacion, deporte y	s un 30% de las activid jubilados a nivel centr	pages que se generen al se gesten, coordine	a nivei de capacitacion, cultura, n y ejecuten con las diferentes regiones del
Unidad /área:					Indicador Estratégico	Contains It			
Riesgos asociados al cumplimiento	del plan				HETTAL STATE	-	des por areas que se	desarrollen en todas la	as regiones del Colypro.
					Línea base	N/A			
			I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual		
		Resultado del indicador estrátegico					Kosonado dribaj	7.	
Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto	Partida	Observaciones / Justificación de
Publicar trimestralmente una calendarización actualizada de las actividades del Colypro.	AC-COM-28	Revisión de los contenidos aportados por los órganos y departamentos y sistematización en un solo documento para diseño	1/1/2021	1/12/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones	requerido	presupuestaria	Incumplimiento
	AC-COM-29	Elaboración de diseño de agenda con base en los insumos aportados por DDP, DPH u otros órganos y departamentos, según periodicidad establecida	1/1/2021	1/12/2021	No iniciada	Promotora Corporativa	e .	N/A	
	AC-COM-30	Publicación de la agenda en los medios oficiales del Colegio	1/1/2021	1/12/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones	e .	N/A	
			Ficha informa	ativa sobre revisión y ap	robación del PAO	Total del presupuesto	\$0,00		
Elaborado por		Firmado digitalmente po (FIBMA) Colypro Fecha: 2020.12.07 23-564	r SAMANTHA COTO ARIAS 19-06'00'	0.0	Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS	111/2	11111		
		Samantha Coto Arias		hand 1	AGUILAR (FIRMA)	-11/10/	111		
Revisado por		Colypro Fecha: 2020,12.07 23:57:97	AMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) 06'00'		Fecha: 2020.12.03 16:43:49 -06'00'	Miller	Attar		
		Samantha Coto Arias		Gestora de calidad y pla	nificación	Visto Bueno	Director Ejecutivo / P	residencia	Acuerdo de aprobación/recibido Junta

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

#### Ficha informativa del Plan Anual Operativo

COLUMN CONTRACTOR OF THE CONTR	Auto I		
Periodo de planificación	2021		Ob
Departamento / Órgano	Comunicaciones	AC-COM-	Me
Unidad /área:			Inc
Riesgos asociados al cumplimiento del plan			Lin

Área Estratégica	Gobernanza
Objetivo Estratégico	3.2 Desarrollar allanzas estratégicas con los grupos de interés del Colegio que beneficien tanto el accional de la organización, como el servicio a la población colegiada.
Meta Estratégica	Al 2025, establecimiento y formalización de al menos 5 alianzas estratégicas con organizaciones que presten servicios a la población colegiada y respondan al estudio de necesidades de esta población.
Indicador Estratégico	Cantidad de alianzas estratégicas con organizaciones que presten servicios a la población colegiada y respondan al estudio de necesidades de esta población.
Línea base	N/A

del indicador estrátegico

II Trimestre

I trimestre

III Trimestre

IV trimestre

Resultado anual

Actividades estratégicas	actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-COM-30	Definición del alcance del estudio de necesidades de servicios no cubiertos en convenios comerciales	1/2/2021	28/2/2021		Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	e -	N/A	
	AC-COM-31	Revisión del alcance del estudio de necesidades con Dirección Ejecutiva	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	æ -	N/A	
	AC-COM-32	Presentación del alcance del estudio a la Junta Directiva	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	¢ -	N/A	
Realizar un estudio de necesidades de servicios no cubiertos para la población colegiada en convenios comerciales.	AC-COM-33	Elaboración de instrumento de investigación y programación en la plataforma SurveyMonkey	1/4/2021	15/4/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones	æ -	N/A	
	AC-COM-34	Prueba de instrumento con una muestra seleccionada y realización de cambios, si es necesario	16/4/2021	30/4/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones	œ -	N/A	
	AC-COM-35	Aplicación de instrumento entre la población colegiada	1/5/2021	30/6/2021		Asistente de Comunicaciones	æ -	N/A	
	AC-COM-36	Sistematización de resultados del estudio y elaboración de informe	1/7/2021	30/7/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones / Auxiliar de Comunicaciones	e .	N/A	
	AC-COM-37	Presentación de informe final a la Junta Directiva con conclusiones y recomendaciones sobre la estrategia a seguir en gestión de alianzas comerciales	1/8/2021	15/8/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	e .	N/A	

Total del presupuesto ©0,00

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO
ARIAS (FIRMA)
Fecha: 2020.12.07 23:57:28-06'00'

Samantha Coto Arias

Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS
AGUILAR (FIRMA)
Fecha: 2020.12.07 23:57:54-06'00'

Revisado por

Samantha Coto Arias

Gestora de calidad y planificación

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

#### Ficha informativa del Plan Anual Operativo

Periodo de planificación	2021	
Departamento / Órgano	Comunicaciones	AC-COM-
Unidad /årea:		
Riesgos asociados al cumplimiento del plan		

Área Estratégica	Gobernanza
Objetivo Estratégico Meta Estratégica	o.o residentar ar i neutrar electorar de Culypro, desde su autonomia funcionar y administrativa, como el órgano responsable de organizar, dirigir y ejecutar procesos electorales democráticos, participativos, transparantes y confiables, que parantican el interés de los cologiados y cologiadas en electora Al 2025, al menos 1 campaña anual de actualización de datos que permita la construcción de un padrón electoral más robusto y consistente.
Indicador Estratégico	Cantidad de campañas de actualización de datos para el padrón electoral.
Línea base	N/A

	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
Resultado del indicador estrátegico					
Resultado de la ejecución presupuestaria					

Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de iniclo	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de Incumplimiento
AC-COM-38	Diseño y conceptualización de una campaña permanente de <b>actualización de datos</b>	1/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Promotora Corporativa			El Departamento de Comunicaciones contribuye al logro de esta actividad estratégica, mas no garantiza la calidad,
AC-COM-39	Dirección Elecutiva	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Jefe de			
AC-COM-40	Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña a la Junta Directiva	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles	1/4/2021	15/5/2021	No iniciada	Promotora Corporativa / Auxiliar de Comunicaciones	<b>₡</b> 11 307 862,04 9.4.6 b		
			30/6/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Promotora		transaparencia y confianza de lo procesos electorales liderados por e Tribunal Electoral, pues esto se encuentra	
AC-COM-43	Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial	1/7/2021	30/9/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			fuera de su alcance
AC-COM-44	Elaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	1/10/2021	15/10/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Promotora Comorativa			
AC-COM-45	Evaluación de resultados de la campaña	16/10/2021	15/11/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Auxiliar de Comunicaciones			
	AC-COM-39 AC-COM-40 AC-COM-41 AC-COM-42	AC-COM-42  AC-COM-42  AC-COM-42  AC-COM-43  AC-COM-41  AC-COM-42  AC-COM-41  AC-COM-42  AC-COM-42  AC-COM-43  AC-COM-43  AC-COM-44  AC-COM-44  AC-COM-45  AC-COM-46  AC-COM-47  AC-COM-47  AC-COM-48  AC-COM-48  AC-COM-49  Be visión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Elecutiva  AC-COM-40  Contratación del diseño, conceptualización y plan de la campaña a la Junta Directiva  Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Besarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados  Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial  AC-COM-44  Blaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	AC-COM-38  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datos  AC-COM-39  Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Elecutiva  AC-COM-40  AC-COM-40  AC-COM-41  Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, así como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados  Divulgación de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados  Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial  AC-COM-44  Eloboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva	AC-COM-38  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datos  AC-COM-39  Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Elecutiva  AC-COM-40  AC-COM-40  AC-COM-41  Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, asi como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, asi como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  AC-COM-43  Divulgación de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados  Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial  AC-COM-44  Bioboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva  1/10/2021  15/3/2021  16/3/2021  16/5/2021  30/6/2021  30/9/2021	AC-COM-38  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datos  AC-COM-39  Revisión del concepto/enfaque de campaña con Dirección Elecutiva  AC-COM-40  AC-COM-40  AC-COM-41  Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, a corde con el alcance aprobado, asi como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  AC-COM-43  Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores asignados  Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial  AC-COM-44  Elaboración de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva  1/10/2021  1/2/2021  1/2/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  1/3/2021  No iniciada  1/4/2021  1/3/2021  No iniciada  1/4/2021  1/4/	AC-COM-38  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datas  AC-COM-39  Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Elecutiva  AC-COM-40  Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña en los medios oficiales del Comunicaciones / proveedores asignados  AC-COM-41  AC-COM-42  Desarrello de productos audiovisuales para ejecución de la campaña de la campaña en los medios oficiales del Comunicaciones / proveedores asignados  AC-COM-43  AC-COM-44  AC-COM-45  Evaluación de reporte final de ejecución de la campaña para Junta Directiva  1/10/2021  1/10/20	AC-COM-42  Describing the production of the productors audiovisuales para ejecución de la compaña, corde con el alcance aprobado, si como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Describing de la compaña, a corde con el alcance aprobado, si como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-43  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datos  1/2/2021  28/2/2021  No iniciada  Jefe de Comunicaciones / Promotora Comporativa  Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña, acorde con el alcance aprobado, si como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Desarrollo de productos audiovisuales para ejecución de la campaña, en conjunto con los proveedores signados  AC-COM-43  Dividigación de la campaña, en conjunto con los proveedores signados  Dividigación de la campaña, en conjunto con los inicial  AC-COM-44  Baboración de reporte final de ejecución de la compaña en los medios oficioles del Comunicaciones / Promotora Comporativa / Accionativa  AC-COM-45  Evaluación de resultados de la campaña  16/10/2021  15/11/2021  No iniciada  No iniciada  No iniciada  No iniciada  No iniciada  No iniciada  AC-COM-45  Evaluación de resultados de la campaña  16/10/2021  15/11/2021  No iniciada  No iniciada  No iniciada  AC-COM-45  No iniciada  No iniciada  AC-COM-46  No iniciada  AC-COM-47  No iniciada  AC-COM-48  No iniciada  AC-COM-49  Promotora  Comunicaciones / Promotora  Comun	AC-COM-38  Diseño y conceptualización de una campaña permanente de actualización de datos  1/2/2021  28/2/2021  No iniciada  Responsable requerido presupuestaria  Jefe de Comunicaciones / Promotora Corporativa  AC-COM-39  Revisión del concepto/enfoque de campaña con Dirección Elecutiva  Presentación del diseño, conceptualización y plan de la campaña a la Junta Directiva  Contratación de proveedores para ejecución de la campaña, acorde con el alcance aprobado, as como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Diseño y conceptualización de diseño, conceptualización y plan de la campaña, acorde con el alcance aprobado, as como los recursos presupuestarios disponibles  AC-COM-42  Divulgación de la campaña, en conjunto con los proveedores aginados  Divulgación de la campaña, en conjunto con los proveedores aginados  AC-COM-43  Divulgación de la campaña en los medios oficiales del Colegio y otros incluidos en el plan de medios inicial  AC-COM-44  Bioboración de reporte final de ejecución de la campaña  1/10/2021

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12.07 23.58:23 -06'00' Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS Elaborado por AGUILAR (FIRMA) Samantha Coto Arias Fecha: 2020.12.03 Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12.07 23:58:44 -06'00' Colypro 16:44:22 -06'00' Revisado por Samantha Coto Arias Gestora de calidad y planificación

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva

F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

# Ficha informativa del Plan Anual Operativo

			Área Estratégica	Gestión_Organizacional
Periodo de planificación	2021		Objetivo Estratégico	4.1 Implementar anualmente programas para el desarrollo y compensación del talento humano con el fin de mejorar el clima organizacional.
Departamento / Órgano	Comunicaciones	AC-COM-	Meta Estratégica	Anualmente, al menos 1 capacitación de actividades de integración (Team Building) del 100% del personal, que refuercen los conocimiento del Plan Estratégico y sus valores.
Unidad /área:			Indicador Estratógico	Contided do consellectore do attitut to the control of the control
Riesgos asociados ai cumplimiento del plan			Linea base	N/A

I trimestre II Trimestre III Trimestre IV trimestre Resultado anual Resultado del Indicador estrátegico

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
Fomentar la comunicación a lo Interno del Colegio, principalmente hacia el personal que trabaja en servicio al cilente.	el		1/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	e .		Se busca incluir este rubro en el presupuesto 2022, por lo que se refiere definir su alcance
	AC-COM-47	Desarrollo de materiales audiovisuales por solicitud del Departamento de Recursos Humanos para promover la comunicación interna y la mejora del clima organizacional	1/1/0001	31/12/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones	æ -		El Departamento de Recursos Humanos tiene planificada una campaña de valores en su PAO

Ficha informativa sobre	revisión y aprobación del PAO
CAMANDIA COTO ANIA	

	richa mornian	an apple levision à	aprobacion del PAO	
Colypro	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12.07 23:59:11 -06'00'	0.0	Firmado digitalmente	11/10/11/11/11
Samantha Coto Arias		Jung	AGUILAR (FIRMA)	11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1
Colypro	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12.07 23:59:32 -06'00'	1 1 1	Fecha: 2020.12.03 16:44:40 -06'00'	The Am
Sam	antha Cofo Arias	Gestora de calidad v	the George	Visto Bueno Director Ejecutivo / Presiden
	Sarr	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FRMA)  Samantha Coto Arias  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FRMA)  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FRMA)  Pecha: 2020 12.07 23:59:32 -06'00'	Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FRMA)  Samantha Coto Arias  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (FRMA)  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (FRMA)  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (FRMA)  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (FRMA)	Colypro  Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS  Samantha Coto Arias  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (RIBMA)  Fecha: 2020.12.07 23:59:32-06:00'  Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO  ARIAS (RIBMA)  Fecha: 2020.12.03  16:44:40 - 06'00'

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva





F-DE-07

Versión 3 - Septiembre 2020

## Ficha Informativa del Plan Anual Operativo - Actividades cíclicas

Periodo de planificación	2021	
Departamento / Orgáno	Comunicaciones	
Unidad /área:		

Resultado de la	I trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
elecución					

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
AC-COM-48	Administración y gestión de salarios, aguinaldo y caraas sociales	mensual	N/A	N/A	N/A	Recursos Humanos	£ 75 402 297,86	9.4.1 / 9.4.2 / 9.4.3	
C-COM-49	Administración y gestión de gastos generales	mensual	N/A	N/A	N/A	Financiero	£ 2,709,617,10	9.4.7	
AC-COM-50	Publicación de la Revista Umbral, acorde con los lineamientos establecidos en la POL-PRO/COM- 01	semestral	1 revista en 2020	Cantidad de ediciones publicadas en el semestre		Comunicaciones	N/A	N/A	Actividades coordinadas
AC-COM-51	Organización del Premio Jorge Volio 2021	anual	1 entrega en 2020	Cantidad de entregas		Comunicaciones	N/A	N/A	Actividades coordinadas
AC-COM-52	Apoyo en la coordinación de actividades del Aniversario de Colypro, Proyecto Bicentenario (participación en la Comisión organizadora, elaborar documentales, co-organización del acto solemne, colaboración en elección de colegiados distinguidos, compra de reconocimientos, otros!	anual	N/A	realizadas en el año  N/A	N/A	Junta Directiva	N/A	N/A	, similados ecolulidados
AC-COM-53	Digitalización de la revista Umbral	anual	N/A	Plataforma virtual funcionando		Comunicaciones	N/A	N/A	Actividades coordinadas
AC-COM-54	Gestión de signos externos: presupuestación de signos, elaboración de Estrategia de Distribución de Signos Externos, compra de artículos en presupuesto Apoyo para el desarrollo de las Elecciones 2021	anual	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones / Auxiliar de Comunicaciones	N/A	N/A	Actividades coordinadas
AC-COM-55	Apoyo para el desarrollo de las Elecciones 2021 (divulgación en los medios oficiales, coorganización de Asambleas, realización de publicaciones solicitadas por el Tribunal Electoral, participación como maestros de ceremonias, atros!	mensual	N/A	N/A	N/A	Tribunal Electoral	N/A	N/A	
AC-COM-56	Soporte y mantenimiento del sitio web y app celular de Colvoro	mensual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones	£ 16 023 852,00	9.4.6 ac / 9.4.6 ad	
AC-COM-57	Pago de convenios fijos del Colegio	mensual	N/A	N/A	N/A	Auxiliar de	Ø 38 112 000,00	9.4.9	
AC-COM-58	Publicaciones en La Gaceta	mensual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Asistente de	¢ 5 424 015,12	9.4.4 a	
AC-COM-59	Realización de publicaciones corporativas para divulgar fechas especiales y efemérides (Día de la Mujer, del Padre, de la Madre, Independencia y Navidad)	bimestral	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones  Asistente de  Comunicaciones	£ 11 560 056,00		
AC-COM-60	Realización de publicaciones corporativas para divulgar fechas destacadas: celebración de Dia del Maestro y colegiados distinguidos del año.	anual	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	¢ 7 181 281,80	9.4.4 c	
AC-COM-61	Realización de publicaciones corporativas para divulgar los asuntos que tienen que ver con cumplimiento de la ley, reglamento y políticas de Colypro, con el fin de informar a las personas colegiadas, entidades gubernamentales y sociedad costarricense, en general	mensual	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	£ 12 600 561,60	9.4.4 d	
AC-COM-62	Envío de boletines electrónicos al correo de las personas colegiadas para divulgación de las noticias y actividades relevantes de los órganos y departamentos del Colecio.	quincenal	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	<b>€</b> 26 824 256,76	9.4.6 e / 9.4.6 f / 9.4.6 g / 9.4.6 h / 9.4.6 i / 9.4.6 j / 9.4.6 k	
AC-COM-63	Envío de mensajes de texto al celular de las personas colegiadas para divulgación de las noticias y actividades relevantes de los órganos y departamentos del Colegio	semanal	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	£ 13 796 034,44	9.4.6 L / 9.4.6 m / 9.4.6 n / 9.4.6 ñ	

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida	Observaciones / Justificación d
AC-COM-64	Cotización de servicios para diferentes requerimientos del Departamento que cumplan con calidad, tiempo de entrega, cantidades y atras assectos importantes	semanal	N/A	N/A	N/A	Auxiliar de Comunicaciones	N/A	presupuestaria N/A	incumplimiento
AC-COM-65	Revisión, corrección y aprobación de textos para boletín: revisión editorial de contenido para boletín quincenal que se envía a colegiados	semanal	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-66	Atención a correo contactenos@colypro.com: responder en plazo de 3 días máximo los correos que ingresan a bandeja de entrada	Diario	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-67	Cobertura de actividades: solicitud de fotografias para actividades planificadas o no, o bien de alguna situación que surja sin previa planificación o solicitud	semanal	N/A	N/A	N/A	Departamento de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-68	Rotulación de sedes, plataformas y centros culturales y recreativos	trimestral	N/A	N/A	N/A	Departamento de	¢ 2 956 822,97	9.4.6 p	
AC-COM-69	Producción de señalética de carreteras	anual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Departamento de	<b>€</b> 808 040,40	9.4.6 q	
AC-COM-70	Rotulación de vallas gigantográficas	semestral	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Asistente de	¢ 143 160,44	9.4.6 r	
AC-COM-71	Diseño gráfico para promocionar actividades del Colegio de manera llamativa, en concordancia con el Libro de Marca del Colegio	Diario	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	© 3 535 000,04	9.4.6 s	
AC-COM-72	Baboración de material audiovisual corporativo para promocionar actividades recreativas, académicas y asambleas y otras requeridas por la corporación	Diario	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	¢ 12 372 499,96	9.4.6†	
AC-COM-73	Elaboración de documental corporativo Colypro	anual	N/A	N/A	N/A	Jefe de	¢ 1 389 692,32	9.4.6 u	
AC-COM-74	Elaboración de videos promocionales de los centros de recreo	anual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Promotora Virtual	¢ 4981774,56	9.4.6 v	
AC-COM-75	Elaboración de video promocional de convenios	anual	N/A	N/A	N/A	Asistente de	¢ 1 129 202,28	9.4.6 w	
AC-COM-76	Promoción de redes sociales para divulgar las actividades del Colegio	semanal	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Promotora Virtual	¢ 629 391,60		
AC-COM-77	Pago de licencia SurveyMonkey	anual	N/A	N/A	N/A	Auxiliar de	027 07 1,00	9.4.6 x	
AC-COM-78	Pago de licencia SoundCloud	anual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Auxiliar de	000 007,000	9.4.6 z	
AC-COM-79	Compra de fotografias de stock	mensual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Auxiliar de	00710,00	9.4.6 aa	
AC-COM-80	Rotulación Edificio Sede San José	anual	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Departamento de		9,4.6 ab	
AC-COM-81	Edición de fotografías tomadas en coberturas o juramentaciones para publicar: solicitud de fotografías para actividades planificadas o no, o bien de alguna situación que surja sin previa planificación o solicitud	semanal	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Promotora Virtual	© 19818018,00	9.4.6 ae N/A	
AC-COM-82	Labores de maestro de ceremonias: guiar en el área de protocolo las actividades internas de Colypro, así como procurar el cumplimiento a cabalidad de la agenda prevista	Cada vez que se requiere	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-83	Control y seguimiento de ejecución presupuestaria: controlar lo que falta por ejecutar de presupuesto del departamento y lo que va se realizó	Trimestral	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-84	Programación de Facebook: divulgar la información de manera estratégica, de acuerdo con el día y la hora, en la red social Facebook	Diaria	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	N/A	N/A	
AC-COM-85	Presentación de Power Point con noticias para proyectar en las juramentaciones: presentar a los nuevos colegiados las noticias publicadas en el último baletín informativo	Quincenal	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	N/A	N/A	
.C-COM-86	Atención a Messenger de Facebook: responder en plazo de 3 días máximo los correos que ingresan a bandeia de entrada	Diario *	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	N/A	N/A	
.C-COM-87	inareson a bandeia de entrada Revisión y/o aprobación de artes gráficas para publicar, para procurar artes de alta calidad, que cumplan con los estándares de ortografía y gramática para divulgar en medios masivos e internos	Diario	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
C-COM-88	Revisión de uso de marca en materiales varios de los órganos y departamentos, para brindar criterio técnico sobre el uso adecuado de la marca Colypro en signos externos, artes gráficas, material audiovisual, entre otros	Diario	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	

Código de actividad	Actividad cíclica	Periodicidad	Línea base	Indicador desempeño	Resultado de indicador	Responsable	Presupuesto requerido	Partida	Observaciones / Justificación de
AC-COM-89	Cumplimiento de acuerdos de Junta Directiva y comisiones del Colegio	Semanal	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	presupuestaria N/A	incumplimiento
AC-COM-90	Supervisión y evaluación de las tareas y procedimientos del Departamento para el cumplimiento de las metas establecidas, así como las solicitudes generadas por demás ácanas y departamentos del Colecio.	Semanal	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-91	Investigación del quehacer del Colegio para divulgar a los colegiados y sociedad costarticense a través de los diferentes medios	mensual	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-92	Elaboración del Plan Anual Operativo para colaborar en el cumplimiento de las metas y obietivos estratégicos del Departamento	Anual	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-93	Seguimiento y revisión de indicadores departamentales	Mensual	N/A	N/A	N/A	Departamento de	N/A	N/A	
AC-COM-94	Revisión y actualización de la matriz de riesgos	Trimestral	N/A	N/A	N/A	Comunicaciones Departamento de	N/A	N/A	
AC-COM-95	Reunión mensual del Departamento para revisión de proyectos y labores ejecutadas, así como la planificación de lo que está por realizarse	Mensual	N/A	N/A	N/A	Departamento de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-96	Evaluación del desempeño de las colaboradoras a cargo	Semestral	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-97	Participación en reuniones de la Corporación para atender asuntos administrativos, técnicos y estratégicos con mandos altos y medios de la Corporación, así como entidades relacionadas can Colyaro	Diario	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-98	Elaboración de oficios y/o informes para generor información y evidencia ante cuestionamientos o situaciones que impliquen labor del Departamento de Comunicaciones, así como generar documentos dirigidos a Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y otros órganos para presentar datos que permitan el intercambio de beneficios o la aprobación de proyectos	Diario	N/A	N/A	N/A	Departamento de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-99	Gestión de convenios comerciales para mejorar los beneficios que se ofrecen a las personas colegiadas y sus familiares	Semanal	N/A	N/A	N/A	Asistente de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-100	Estrategia creativa y producción de video de cumpleaños para enviar a las personas colegiadas	Anual	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	N/A	N/A	
AC-COM-101	Participación en actividades de representación y de relaciones públicas para brindar acompañamiento a los miembros de Junta Directiva y/o representación del Colegio en actividades o situaciones donde se requiera	mensual	N/A	N/A	N/A	Jefe de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-102	Actualización de materiales impresos del Colegio	Trimestral	N/A	N/A	N/A	Promotora Virtual	N/A	N/A	
AC-COM-103	Labores de archivo de documentación que genera el Departamento (física y digital) para cumplir con la legislación existente y los requerimientos del Archivo Central de la Compración	Semanal	N/A	N/A	N/A	Departamento de Comunicaciones	N/A	N/A	
AC-COM-104	Revisión y mejora constante de las políticas y procedimientos del Departamento de Comunicaciones	mensual	N/A	N/A	N/A	Departamento de Comunicaciones	N/A	N/A	
					1 //	Total del presupuesto	<b>¢</b> 258 704 483.97		L

Ficha informativa sobre revisión y aprobación del PAO

Elaborado por

Colypro

Colypro

Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12.08 00:00:14 -06'00'

Firmado digitalmente por YAJAIRA RIOS AGUILAR (FIRMA) Fecha: 2020.12.03 16:45:04-06'00'

Revisado por

Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (FIRMA) Fecha: 2020.12(0) 00:00:44 -06'00'

Samantha Coto Arias

Gestora de calidad y planificación

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva



#### PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES COORDINADAS

	1 trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV trimestre	Resultado anual
esultado de la ejecución presupuestaria					

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto reguerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-COM-105	Pago de estipendios y atención a sesiones de la Comisión Editorial	1/1/2021	31/12/2021	No iniciada	Auxiliar de Comunicaciones			campininento
	AC-COM-106	Compra de software para detección de plagio y de documento normas APA actuales	1/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
		I Semestre	No office to	selfen verbyblingt			1		
	AC-COM-107	Recolección, revisión y selección final de artículos para publicar en la Revista	1/1/2021	31/1/2021	No iniciada	Comisión Editorial			
	AC-COM-108	Revisión de contenidos enviados por la Comisión Editorial y montaje de diseño estratégico	1/2/2021	3/2/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-109	Revisión de montaje de diseño estratégico	4/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-110	Revisión filológica de contenidos de la edición	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Proveedor filólogo			
	AC-COM-111	Elaboración de primer borrador de diseño gráfico	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Proveedor de diseño			
	AC-COM-112	Revisión de primer borrador de diseño gráfico	1/4/2021	15/4/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-113	Aplicación de cambios al primer borrador de diseño	16/4/2021	30/4/2021	No iniciada	Proveedor de diseño			
	AC-COM-114	Revisión de segundo borrador de diseño gráfico	1/5/2021	15/5/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-115	Revisión de arte final para impresión	16/5/2021	16/5/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-116	Aplicación de cambios de diseño gráfico solicitados por la Comisión Editorial	17/5/2021	31/5/2021	No iniciada	Proveedor de diseño			
	AC-COM-117	Elaboración de arte final y envío del archivo a imprenta	1/6/2021	1/6/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-118	Impresión de pruebas de color	10/6/2021	10/6/2021	No iniciada	Proveedor de impresión			
Publicación de la Revista Umbral,	AC-COM-119	Revisión y firma de pruebas de color	11/6/2021	11/6/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
acorde con los lineamientos establecidos en la POL-PRO/COM-01	AC-COM-120	Impresión de la Revista	12/6/2021	30/6/2021	No iniciada	Proveedor de impresión	© 22 386 399,60		
	AC-COM-121	Presentación de la Revista y reconocimiento a participantes	1/7/2021	1/7/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones		9.5.7 / 9.5.8	
		Il Semestre	MANUFACTURED						
	AC-COM-122	Recolección, revisión y selección final de artículos para publicar en la Revista	1/7/2021	30/7/2021	No iniciada	Comisión Editorial			
	AC-COM-123	Revisión de contenidos enviados por la Comisión Editorial y montaje de diseño estratégico	1/8/2021	3/8/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-124	Revisión de montaje de diseño estratégico	4/8/2021	31/8/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-125	Revisión filológica de contenidos de la edición	1/9/2021	15/9/2021	No iniciada	Proveedor filólogo			
	AC-COM-126	Elaboración de primer borrador de diseño gráfico	16/9/2021	30/9/2021	No iniciada	Proveedor de diseño		4	
	AC-COM-127	Revisión de primer borrador de diseño gráfico	1/10/2021	15/10/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-COM-128	Aplicación de cambios al primer borrador de diseño	16/10/2021	20/10/2021	No iniciada	Proveedor de diseño	requesto	presupuestaria	incumplimiento
	AC-COM-129	Revisión de segundo borrador de diseño gráfico	21/10/2021	31/10/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-130	Revisión de arte final para impresión	1/11/2021	1/11/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	s		
	AC-COM-131	Aplicación de cambios de diseño gráfico solicitados por la Comisión Editorial	2/11/2021	10/11/2021	No iniciada	Proveedor de diseño			
	AC-COM-132	Elaboración de arte final y envío del archivo a imprenta	11/11/2021	11/11/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-133	Impresión de pruebas de color	12/11/2021	14/11/2021	No iniciada	Proveedor de impresión			
	AC-COM-134	Revisión y firma de pruebas de color	15/11/2021	15/11/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-135	Impresión de la Revista	16/11/2021	30/11/2021	No iniciada	Proveedor de impresión		457 203	
	AC-COM-136	Presentación de la Revista y reconocimiento a participantes	1/12/2021	1/12/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			
				SECRETARIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DEL COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DE LA COMPONIA DEL COMPO					
	AC-COM-137	Contratación de experto en Bibliotecología (con experiencia en plataformas digitales) para definición del alcance y requerimientos técnicos del proyecto	1/1/2021	28/2/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-138	Revisión del alcance del proyecto con Comisión Editorial y Dirección Ejecutiva	1/3/2021	15/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-139	Presentación del alcance del proyecto a la Junta Directiva	16/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
igitalización de la Revista Umbral	AC-COM-140	Levantamiento del cartel de compra, acorde con los requerimientos técnicos y de alcance establecidos y envío a la Unidad de Compras para trámite	1/4/2021	30/4/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Asistente de Comunicaciones	© 3 152 700,00	9.5.6	
	AC-COM-141	Contratación de empresa proveedora de servicios para desarrollo del proyecto de digitalización	1/5/2021	30/5/2021	No iniciada	Unidad de Compras			
	AC-COM-142	Ejecución del proyecto de digitalización de la Revista Umbral	1/6/2021	30/9/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			
	AC-COM-143	Realización de pruebas técnicas con usuarios internos y externos	1/10/2021	31/10/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			
	AC-COM-144	Lanzamiento de la nueva plataforma	1/11/2021	1/11/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			
	AC-COM-145	Elaboración de propuesta de cronograma anual para ejecución de las actividades relacionadas con el Premio Jorge Volio 2021	1/2/2021	1/2/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-146	Solicitar a Junta Directiva la definición del área a premiar y el nombramiento del Jurado Calificador	2/2/2021	15/2/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-147	Juramentación del Jurado por parte de la Presidencia	28/2/2021	28/2/2021	No iniciada	Presidente de Junta Directiva			
	AC-COM-148	Reunión inicial con Jurado Calificador para explicarles los alcances de su gestión y próximos pasos	1/3/2021	1/3/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
	AC-COM-149	Envío a Junta Directiva de los Términos de referencia y lineamientos para revisión de obras, que rigen el concurso en ese periodo específico	30/3/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
ganización del Premio Jorge Volio 2021	AC-COM-150	Publicación de la convocatoria a participar en el Premio Jorge Volio y términos de referencia que rigen dicho certamen	15/4/2021	15/4/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones	© 5 475 320,00	9.4.8	

Actividades estratégicas	Código actividad	Actividades a desarrollar	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado de la actividad	Responsable	Presupuesto requerido	Partida presupuestaria	Observaciones / Justificación de incumplimiento
	AC-COM-151	Desarrollo del Premio: divulgación, acompañamiento al Jurado Calificador, coordinación con plataformas de servicios, aclaración de dudas de participantes, etc.	16/4/2021	30/9/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones		p soop accitant	темпритегко
	AC-COM-152	Envío de veredicto del Jurado Calificador a la Junta Directiva	1/10/2021	1/10/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-153	Ratificación del veredicto por parte de la Junta Directiva	15/10/2020	15/10/2020	No iniciada	Junta Directiva			
	AC-COM-154	Publicación de ganadores del Premio en los medios oficiales del Colegio	30/10/2021	30/10/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
-	AC-COM-155	Ceremonia de entrega del Premio Jorge Volio 2021	30/11/2021	30/11/2021	No iniciada	Departamento de Comunicaciones			
	AC-COM-156	Pago de estipendios y atención a sesiones del Jurado Calificador	1/12/2021	15/12/2021	No iniciada	Auxiliar de Comunicaciones			
	F 2 - 49 8								
	AC-COM-157	Elaboración de presupuesto de signos externos para el periodo 2022, acorde con los PAO y solicitudes presupuestarias de cada departamento o unidad	1/2/2021	30/3/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones / Auxiliar de Comunicaciones			
	AC-COM-158	Elaboración de Estrategia de Distribución de Signos Externos 2022, con base en el PAO y presupuesto aprobados	1/12/2021	7/12/2021	No iniciada	Asistente de Comunicaciones			
Gestión de signos externos	AC-COM-159	Revisión de Estrategia de Distribución de Signos Externos con Dirección Ejecutiva	8/12/2021	8/12/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
	AC-COM-160	Presentación y aprobación de Estrategia de Distribución de Signos Externos a la Junta Directiva	9/12/2021	18/12/2021	No iniciada	Jefe de Comunicaciones	100 000 107,22	© 156 080 167,22 9.4.5	
	AC-COM-161	Proceso de compra de signos externos, con base en la Estrategia aprobada	1/1/2022	30/3/2022	No iniciada	Auxiliar de Comunicaciones			
	AC-COM-162	Divulgación (interna) de la Estrategia aprobada con órganos, departamentos y unidades	15/1/2022	15/1/2022	No iniciada	Jefe de Comunicaciones			
					New York Control of the Control of t	Total del presupuesto	€187 094 586,82		

Finado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (PIRMA)

Fecha: 2003.12.08 00.0112 -0800

Samantha Coto Arias

Firmado digitalmente por SAMANTHA COTO ARIAS (PIRMA)
Fecha: 2003.12.08 00.0132 -06'00'

Revisado por

Revisado por

Revisado por

Ombre y puesto de Jefatura

Gestora de calidad y planificación

Visto Bueno Director Ejecutivo / Presidencia

Acuerdo de aprobación/recibido Junta Directiva



#### Plan Anual Operativo

Periodo: 202

**Departamento**Comunicaciones

Número de plazas a tiempo completo: 5

Horas laborales por plaza Días laborales al mes

Horas según horario por días al mes (21.6667) =5\*52/12

\*\*\*Brown Horas laborales por plaza al mes

\*\*Brown Horas laborales por plaza

\*\*\*Brown Horas laborales por plaza

\*\*Brown Horas labo

<u>Tiempo no efectivo por plaza</u>: Datos indicados en horas

1,17	
0,10	
0,60	
1,86	
40,34	
	0,10 0,60 1,86

### Tiempo efectivo por plaza :

Tiempo efectivo de una plaza:	6,64
Cantidad de plazas disponibles	5,00
Tiempo efectivo por la cantidad de plazas:	33,19
Tiempo efectivo mensual por cantidad de plazas:	719,26
Tiempo efectivo anual por cantidad de plazas:	8 631,16

Días no laborables por factores externos

Datos	anual	es

Descripción	Días no laborables por factores externos, durante el año (por una plaza)	Cantidad de horas anuales, no laborables por factores externos (una plaza)	Total de horas no laborables por factore externos (cálculo de todas las plazas do su unidad o depto )		
Vacaciones	14,00	92,94	464,68		
Feriados (días hábiles) Celebraciones varias (paseo de fin de año, aniversario, semana	9,00	59,75	298,73		
cívica, día del colaborador)	4,00	26,55	132,77		
Otros (Fluido eléctrico, capacitaciones, incapacidades)	5,00	33,19	165,96		
Total no efectivo	32,00	212,43	1 062,13		

Tiempo disponible anual de plazas a tiempo completo	por plaza	1 513,81	7 569,	03
liempo disponible mensual de plazas a tiempo			The Park of the Pa	AND REAL PROPERTY.
completo	por plaza	126,15	todas las plazas	630,75

### ¿Para que me sirve esta información?

Conocer un estimado de horas efectivas que dispone su personal permite determinar si las mismas son suficientes para cumplir con las tareas planificadas o bien si debe realizar una optimización o readecuación de dichas tareas para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.